Informe Sprint 2 — Arquitectura de Software

Proyecto: Plataforma de Reservas de Servicios (Caso 14) · **Equipo de Arquitectura:** Simon Betancur, Juan Esteban González, Santiago Rendón · **Fecha:** 13 de octubre de 2026


Repositorio: https://github.com/Fabrica-escuela-proyectos/Proyecto2026-2 · **Aplicación desplegada:** https://proyecto2026-2-5zoo.onrender.com · **API interactiva (Swagger):** https://proyecto2026-2-5zoo.onrender.com/swagger-ui.html

> **Cómo leer este informe:** cada sección corresponde a un entregable del curso (Lineamientos §3.7), abre con su estado y termina con una tabla de **evidencias** con enlaces a los documentos y al código de origen. Las rutas son relativas al repositorio.

Resumen

#	Entregable del Sprint 2	Estado	Evidencia clave
1	Diagrama de despliegue	**Cumplido**	§1
2	APIs priorizadas	**Cumplido** (15 HU del Sprint 2 implementadas)	§2
3	Al menos tres APIs REST	**Cumplido**: 33 endpoints en 5 módulos	§3
4	CI/CD inicial con GitHub Actions	**Cumplido** y desplegando; falta proteger `main`	§4
5	Vulnerabilidades con OWASP Top Ten	**Cumplido** como revisión con correcciones; quedan brechas priorizadas	§5
6	Documentación de las APIs	**Cumplido**: Swagger + referencia + errores + Postman	§6
—	Soporte: arquitectura y ADR · pruebas y calidad · pendientes	Ver secciones	§7 · §8 · §9

1. Diagrama de despliegue



Qué muestra: el cliente (navegador/Swagger, Postman) entra por HTTPS al proxy de **Render**, que lo pasa a un contenedor Docker con el JAR Spring Boot (usuario sin root, *healthcheck*), conectado por JDBC a **PostgreSQL 16** (12 migraciones Flyway, restricción anti-overbooking). **GitHub Actions** prueba, analiza en **SonarCloud**, construye y despliega a Render con un *deploy hook* secreto; **Dependabot** propone actualizaciones.

Evidencia	Dónde
Diagrama (PNG y fuente editable SVG)	`diagrama-despliegue.png` · `.svg`
Nodos, rutas de comunicación, variables de entorno y límites	`conexiones-diagrama-despliegue.md`
Imagen del contenedor	`reservas-backend/Dockerfile`
Cómo se despliega	`guia-despliegue-render.md`

2. APIs priorizadas

Criterio: entregar primero el flujo completo de reserva de punta a punta (configurar el negocio → ver horarios libres → reservar → cancelar) antes de ampliar el catálogo.

Nivel	HU	Estado
Tier 1 (compromiso)	08, 09, 13, 14, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25	**Implementado y desplegado**
Tier 2	16, 17, 26, 28	**Implementado y desplegado**
Tier 3 (Sprint 3)	07, 10, 11, 12, 15, 21, 27	Fuera del alcance acordado

Evidencia	Dónde
Priorización, capacidad y justificación	`plan-de-trabajo-sprint-2.md` §2
Supuestos que tomamos donde el criterio de aceptación no decía (S-01…S-32)	`decisiones-y-supuestos-sprint-2.md`

3. APIs REST (mínimo tres)

33 endpoints REST en 18 controladores y 5 módulos de negocio: 4 públicos, 8 para cualquier usuario autenticado, 15 de PROVEEDOR, 4 de CLIENTE y 2 de ADMINISTRADOR (con confirmación MFA).

Módulo	Endpoints	Qué cubre (HU)
`identity`	8	Registro de cliente, login/logout, MFA, roles, eliminación de cuentas (01, 02, 04, 05, 28)
`provider`	5	Registro de proveedor, perfil, antelación mínima (03, 06, 08)
`service`	7	Servicios, catálogo, recursos asignados, **disponibilidad pública** (09, 13, 18, 20)
`resource`	6	Recursos, horarios semanales, desactivar y reactivar (14, 19, 16, 17)
`reservation`	7	Crear, consultar y cancelar reservas (22, 23, 24, 25, 26)

Evidencia	Dónde
Matriz de los 33 endpoints con rol y todos los DTO (**generada del código**)	`referencia-api-sprint-2.md`
Reglas de negocio y ejemplos por endpoint	`endpoints-sprint-2.md`
Código de los controladores	`reservas-backend/src/main/java/com/codefactory/reservas_backend/*/controller/`

4. CI/CD con GitHub Actions

Flujo: `push` a `main` o *pull request* → **1.** pruebas (`mvn verify`, PostgreSQL real con Testcontainers) → **2.** SonarCloud (Quality Gate) → **3.** build del JAR → **4.** despliegue a Render y *smoke test* de `/actuator/health` (**solo `main`**). Último despliegue: ejecución **#37, los cuatro trabajos en verde** (2026-10-13). Dependabot abre PR semanales (Maven, Actions, Docker) que pasan por el mismo flujo.

Evidencia	Dónde
Definición del pipeline	`.github/workflows/build.yml`
Ejecuciones	https://github.com/Fabrica-escuela-proyectos/Proyecto2026-2/actions
Análisis de calidad	https://sonarcloud.io/project/overview?id=Fabrica-escuela-proyectos_Proyecto2026-2
Actualización de dependencias	`.github/dependabot.yml`

Brecha: la rama `main` aún no tiene protección (PR obligatorio y revisión); está en el plan de cierre (§9).

5. OWASP Top Ten

Método: revisión de código y configuración, pruebas automáticas, sondeos de solo lectura al servicio desplegado y correcciones (**no es una prueba de penetración**).

Riesgo	Estado	Qué hace la aplicación	Falta
A01 Control de acceso	Cubierto	Rol por ruta y pertenencia validada en el servicio para cada recurso	—
A02 Criptografía	Parcial	BCrypt, JWT firmado, TLS en Render	Rotar credencial de la cuenta demo (SEC-01); cifrar el secreto TOTP
A03 Inyección	Cubierto	Consultas parametrizadas y validación con límites en todo DTO	Más cargas de ataque
A04 Diseño inseguro	Parcial	Reglas en el servidor; anti-overbooking en la BD; límites de intentos **por IP real** (verificado en Render); tope de cuerpo de 64 KB	Límite de tasa en rutas públicas
A05 Configuración	Cubierto en código	Arranque que falla con claves de relleno; contenedor sin root; cabeceras CSP/Referrer/Permissions; CORS explícito	Swagger activo en Render (decisión del equipo)

A06 Componentes	Parcial	Dependabot semanal; `jjwt` 0.13.0; Testcontainers 2.0.5	Escaneo de vulnerabilidades en el pipeline
A07 Autenticación	Parcial	Política de contraseña, bloqueo por fuerza bruta, **MFA TOTP** obligatorio a administradores	Cambio de contraseña, anti-replay del TOTP
A08 Integridad	Parcial	CI con pruebas y Sonar; migraciones Flyway inmutables	**Proteger `main`**
A09 Registro	Parcial	Auditoría sin secretos; `traceId`/`X-Request-Id` en errores y logs; logs JSON	Alertas
A10 SSRF	No aplica	El backend no hace llamadas salientes	—

Evidencia	Dónde
Matriz detallada, sondeos a Render (2026-10-10 y 2026-10-12) y plan de cierre con responsables	`owasp-top10-sprint-2.md`
Política de MFA	`ADR-004`
Pruebas de las correcciones	`reservas-backend/src/test/java/…/common/web/` (cabeceras, CORS, tamaño, `traceId`, IP reenviada)

6. Documentación de las APIs

Capa	Para qué sirve	Dónde
Swagger UI (OpenAPI 3.1)	Probar la API en vivo con *Authorize*: 33 operaciones en 8 grupos, con ejemplos y errores `ApiError`	https://proyecto2026-2-5zoo.onrender.com/swagger-ui.html · `guia-swagger-openapi.md`
Referencia generada del código	Matriz de acceso y catálogo de DTO (no se desactualiza)	`referencia-api-sprint-2.md`
Catálogo de errores	Formato `ApiError`, `traceId`, mapa excepción→HTTP y mensaje esperado por HU	`errores-api-sprint-2.md`
Colección de Postman	88 peticiones de extremo a extremo; ejecutable con Newman	`docs/postman/`

7. Arquitectura y decisiones (ADR)

Estilo: monolito modular (Spring Boot 4.1.1 / Java 17 / PostgreSQL 16): un solo despliegue; módulos `identity ← provider ← resource ← service ← reservation` más `audit` y `common`, **sin ciclos** (verificado por script). Cada módulo se divide en `controller/application/infrastructure/domain` y se comunica con los demás solo por interfaces de la capa `application` y un evento de dominio.

ADR	Decisión	Atributo de calidad	Estado
001	Monolito modular	Simplicidad, mantenibilidad	Aceptado
002	JWT de 1 h + tabla de sesiones	Seguridad, revocación	Aceptado
003	Módulos e interfaces	Modificabilidad	Aceptado
004	MFA TOTP obligatorio para administradores	Seguridad	Propuesto
005	Anti-overbooking en la base de datos (`EXCLUDE` + bloqueos de fila)	Integridad bajo concurrencia	Propuesto
006	Reservas con copias («snapshots») y cancelación = estado + origen	Trazabilidad	Propuesto
007	Interfaces entre módulos y evento síncrono de eliminación	Bajo acoplamiento, atomicidad	Propuesto

Evidencia	Dónde
Arquitectura general e interfaces entre módulos	`arquitectura-sprint-1.md` · `interfaces-modulos-sprint-1.md`
Diagramas de componentes y paquetes (+ conexiones)	`docs/arquitectura/diagramas/`
Comprobación de dependencias entre módulos	`python docs/arquitectura/verificar_dependencias.py`
Modelo de datos (12 migraciones Flyway)	`db/migration/` · `convenciones-bd.md`

8. Pruebas y calidad

Medida	Valor	Fuente
Pruebas automáticas	**658**, 0 fallos (383 unitarias + 275 de integración con PostgreSQL real)	`./mvnw clean test` y el pipeline
Cobertura	**96,0 %**	SonarCloud
Quality Gate · issues · vulnerabilidades · deuda técnica	**OK** · 0 · 0 · 0	SonarCloud
Prueba de extremo a extremo en el servicio desplegado	**88 peticiones, 119 aserciones, 0 fallos** (Render, 2026-10-12; incluye el flujo del administrador con MFA)	`resultados-pruebas-sprint-2.md`

Bugs de Calidad (#8 a #11)	Corregidos, con prueba de regresión	cierre-pendientes-sprint-1.md

9. Pendientes y decisiones abiertas

Pendiente	Riesgo	Responsable
Proteger la rama `main` (PR + revisión + checks requeridos)	A08	Simon (admin del repositorio)
Rotar la contraseña de la cuenta demo, publicada en una guía (SEC-01/02)	A02/A07	Simon
Ratificar los ADR 004–007 (hoy «Propuesto», ya implementados)	Gobernanza	Los tres de Arquisoft
Límite de tasa en rutas públicas; escaneo de vulnerabilidades en el pipeline; mejoras de MFA (anti-replay, cifrado del secreto, recuperación)	A04/A06/A07	Arquisoft
Preguntas a Calidad/PO que pueden cambiar lo construido: retención del nombre y correo en reservas históricas (S-27), anti-overbooking por recurso o por servicio (S-14), formato de error de los Lineamientos (S-28), cómo miden «complejidad < 50»	Alcance	Equipo con Calidad
HU de Tier 3 (07, 10, 11, 12, 15, 21, 27) y notificaciones; PNG del diagrama de paquetes aún del Sprint 1	Alcance	Sprint 3

Hacia el Sprint 3 (contenedores y orquestación, observabilidad con Grafana/Prometheus, refinamiento de APIs, pruebas de integración y aseguramiento con tokens): ya están adelantados la imagen Docker, los `traceId` y logs JSON, las 275 pruebas de integración y los tokens JWT con sesión revocable.

Cómo verificar en 5 minutos

Qué	Cómo
La aplicación está viva	`curl https://proyecto2026-2-5zoo.onrender.com/actuator/health` (puede tardar ≈ 2 min si estaba dormida)
La API y sus contratos	Abrir el Swagger
Las 658 pruebas	`cd reservas-backend && ./mvnw clean test` (necesita Docker)
El flujo de extremo a extremo	`npx newman run docs/postman/Reservas-Sprint2.postman_collection.json -e docs/postman/Reservas-Render.postman_environment.json --timeout-request 150000`
Módulos sin ciclos	`python docs/arquitectura/verificar_dependencias.py`

Índice de todo lo demás: entregable-arquitectura-sprint-2.md (mapa completo de evidencias) y handoff-contexto.md (bitácora del sprint).